
PROF FECHA REC.

Inver Carpeta ASIG Inicio Término Financiero Físico DEF.

2013 25
Construcción Casetas Sanitarias Sector Alto Bellavista San 
Antonio (Terminación)

2758-45-lp13 RSG PG FNDR $ 55.518.849 13-03-2014 06-05-2015 $ 43.975.976 97%

Obra con término 
anticipado de 

contrato.  
Terminanción en 

proceso de 
licitación.

HABITACIONAL

SAN ANTONIO

2014 12
Reposición Museo Municipal de Ciencia y Arqueologia San 
Antonio

2758-21-LP14 MSD PG FNDR IMSA $ 2.607.020.281 08-04-2015 31-01-2017 $ 2.607.020.281 100% 31-01-2018

Obra 
Recepcionada y 
estado de pago 
final cursado. 

EDUCACIÓN Y 

CULTURA

LLOLLEO

2014 18
Mejoramiento Circuito Portales- O'Higgins, San Antonio. 
Segundo adjudicado

2758-14-LP14 MSD PG PMU $ 3.275.696.817 01-06-2015 27-04-2017 $ 2.784.342.294 100% 27-04-2018

Obra 
recepcionada, 

contratista debe 
resolver 

observaciones 
relativas al E.P. 

Final para su 
cancelación.

TRANSPORTE 

TERRESTRE

LLOLLEO

2014 31 Construcción Sede Cultural Los Alerces 2758-27-LP14 RSG PG PMU $ 46.994.402 12-02-2015 23-09-2016 $ 35.420.387 100% 23-09-2017

Obra terminada, a 
la espera que 

contratista curse 
estado de pago 

final

EDIFICACIONES 

PÚBLICAS

LLOLLEO

2014 39 Construcción sede Junta de Vecinos Villa Estoril 2758-30-LP14 MSD PG PMU $ 46.993.497 11-02-2015 19-06-2016 $ 32.847.487 100% 19-11-2016

Falta que 
contratista curse 
estado de pago 

final

EDIFICACIONES 

PÚBLICAS

BARRANCAS

2014 40
Mejoramiento Calle Luis Gonzalez, entre lautaro y Manuel 
Montt 

2758-36-LP14 MSD PG FNDR $ 1.029.538.624 07-04-2015 21-02-2017 $ 924.300.195 100% 21-02-2018

Falta que 
contratista curse 
estado de pago 

final

TRANSPORTE 

TERRESTRE

BARRANCAS

2015 8 Reposición sede social junta de vecinos El Retiro 2758-34-LE14 SLU PG FRIL $ 42.205.082 20-07-2015 05-05-2016 $ 32.108.815 100% 02-09-2017

Falta que 
contratista curse 
estado de pago 

final

EDIFICACIONES 

PÚBLICAS

LLOLLEO

2015 14
Const. Aula Prebasica Escuela Movilizadores 
Portuarios.(desde 36/2014)

2758-20-LP15 SLU PG PMU IMSA $ 48.721.700 10-08-2015 01-09-2016 $ 48.721.700 100% 01-02-2017

Obra ejecutada. 
EP. Final en 
proceso de 

cancelación.

EDUCACIÓN Y 

CULTURA

BARRANCAS
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2015 18
Construcción Sede Sindicato de Panificadores de San 
Antonio.

2758-37-LP15 SLU PG FRIL $ 56.893.268 06-01-2016 31-07-2016 $ 8.242.219 15%

Obra con término 
anticipado de 

contrato.  
Licitación para 
terminación en 

proceso de 
adjudicación(Inver

2016/28).

EDIFICACIONES 

PÚBLICAS

SAN ANTONIO

2015 19
Construcción Nuevo Establecimiento Nuevo San Jose de 
Calasanz

2758-38-LR15 LTL PG MINEDUC
FND

R
IMSA $ 420.100.816 28-03-2016 06-04-2017 $ 420.100.816 100% 02-04-2018 Obra ejecutada.

EDUCACIÓN Y 
CULTURA

BARRANCAS

2015 21
Construcción Plaza Calle Luis Reuss Esquina las Palmeras, 
Comuna de San Antonio

2758-46-LP15 SLU PG FRIL $ 85.758.758 25-04-2016 27-01-2017 $ 85.758.758 100% 27-01-2018

Obra ejecutada. 
EP. Final en 
proceso de 

cancelación.

ÁREAS VERDES 

Y 

EQUIPAMIENTO

BARRANCAS

2015 22 Construcción Área de Servicios Jardin Infantil Pañud 2758-9-LE16 RSG PG FRIL IMSA $ 29.778.408 20-07-2016 28-12-2016 $ 29.778.408 100% 28-12-2017 obra ejecutada
EDUCACIÓN Y 

CULTURA
BARRANCAS

2015 25 Reposición Biblioteca Municipal, Comuna de San Antonio 2758-36-LR15 RSG EJ FNDR IMSA $ 1.303.139.369 03-02-2016 04-04-2017 $ 890.893.326 80%

Obra en ejecución.  
En proceso de 

solicitud de 
modificaciones al 

Mandante. 
Aumento de plazo 

en estudio.

EDUCACIÓN Y 

CULTURA

BARRANCAS

2015 27
Mejoramiento Obras Exteriores Gimnasio Jose Rojas 
Zamora

2758-22-LQ16 MSD EJ FNDR $ 162.779.375 18-11-2016 17-07-2017 $ 40.762.531 92%
Obra en ejecución.  
Plazo vencido, con 

atraso.

DEPORTE

BARRANCAS

2015 29 Mejoramiento Cancha y Sede Club Deportivo la Frontera 2758-48-LQ15 RSG PG FNDR $ 120.245.135 22-04-2016 31-01-2017 $ 120.245.135 100% 31-01-2018 Obra ejecutada.
DEPORTE

LLOLLEO

2015 31
Conservación en Cocina, Comedor y Aula Prebásica Escuela 
Poeta Pablo Neruda

2758-7-LP16 DML PG MINEDUC $ 44.938.803 08-07-2016 15-12-2016 $ 44.938.803 100% 15-12-2017 obra terminada
EDUCACIÓN Y 

CULTURA
SAN ANTONIO

2015 36 Muro contención estacionamiento centro cultural san antonio 2758-8-LE16 SLU PG IMSA $ 13.438.265 16-08-2016 30-09-2016 $ 13.438.265 100% 19-10-2017 obra ejecutada
EDIFICACIONES 

PÚBLICAS
BARRANCAS

2016 1
Reposición de pavimentos, puertas, cielo y pintura interior 
Escuela Javiera Carrera

2758-1-LP16 DML PG MINEDUC $ 85.713.999 02-05-2016 28-10-2016 $ 85.713.999 100% 28-10-2017 obra ejecutada
EDUCACIÓN Y 

CULTURA
BARRANCAS

2016 2 Reposición Eje Avenida Balmaceda, Centro de San Antonio 2758-20-LR16 MSD EJ FNDR $ 861.756.000 07-03-2016 03-09-2016 $ 225.047.057 59%

obra en ejecución, 
modificación de 

proyecto aprobada 
por GORE. Se 
encuentra en 
proceso de 

evaluación de 
solicitud de 

aumento de plazo.

TRANSPORTE 

TERRESTRE

SAN ANTONIO

2016 4
PROYECTO DE BACHES DE CALZADAS EN ASFALTO, 
COMUNA DE SAN ANTONIO

2758–4–LP16 LTL PG IMSA $ 80.000.000 21-06-2016 01-09-2016 $ 80.000.000 100% 01-09-2017 obra ejecutada
TRANSPORTE 
TERRESTRE

DIVERSOS 
SECTORES
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2016 5 Salón de Barrio Multiproposito del Barrio las Lomas 2758-28-LQ16 DML EJ SERVIU $ 109.450.802 29-05-2017 26-09-2017 $ 26.783.459 25% Obra en Ejecución
EDIFICACIONES 

PÚBLICAS
LLOLLEO

2016 8
Construcción Extensión Red de Alcantarillado Cruce San 
Juan, Comuna San Antonio

2758-12-LR16 DML EJ FNDR $ 273.402.000 16-01-2017 13-09-2017 $ 31.666.581 30% Obra en ejecución
HIDRÁULICAS

SAN JUAN

2016 9
Construcción Muro de contención y Sistema de Aguas 
Lluvias en Talud 21 de Mayo

536337-24-
LE15

SLU PG IMSA $ 9.775.326 25-04-2016 27-05-2016 $ 9.482.622 100%
NO SE 
ESTABLECE

Obra 
terminada.Queda 

pendiente 
cancelación de 

aumento de obras,

HIDRÁULICAS

BARRANCAS

2016 10
Consolidación Eje Constitución, Tramo Ginebra - Jose 
Miguel Carrera

2758-29-LQ16 RSG EJ SERVIU $ 98.980.017 14-06-2017 22-09-2017 $ 19.747.988 22%
obra adjudicada, 
en proceso de 

firma de contrato.

ÁREAS VERDES 

Y 

EQUIPAMIENTO

LLOLLEO

2016 11
Obras Complementarias Tramo 1 Olegario Henriquez, Llolleo 
Alto, San Antonio.

2758-15-LE16 DML PG SERVIU $ 11.551.573 12-09-2016 16-12-2016 $ 9.061.498 100% 16-12-2017 Obra ejecutada
ÁREAS VERDES 

Y 
EQUIPAMIENTO

LLOLLEO

2016 13
Construcción Sala de Actividades Consultorio M. Bustos 6° 
Llamado

2758-14-LE16 LTL PG FRIL IMSA $ 42.680.294 20-09-2016 10-03-2017 $ 42.680.294 100% 13-03-2018 obra terminada
SALUD Y 
SANIDAD

SAN ANTONIO

2016 14
Construcción Veredas Calle García Huidobro entre Ortuzar y 
del Centenario, Comuna de San Antonio

2758-17-LE16 RSG EJ PMU IMSA $ 18.536.819 03-01-2017 19-06-2017 $ 11.929.652 100% 19-06-2018
Obra ejecutada. 
Falta cancelar 

E.P. Final.

TRANSPORTE 

TERRESTRE
BARRANCAS

2016 15
Reparación de Calzadas, Pablo Neruda, Comuna de San 
Antonio

2758-18-LP16 MSD PG IMSA $ 72.000.000 10-04-2017 03-07-2017 $ 17.007.714 100% 03-07-2018

obra ejecutada. En 
evaluación de 
apelación de 
multas por 

incumplimiento de 
mano de obra 

ofertada.

TRANSPORTE 

TERRESTRE

BARRANCAS

2016 17 Construcción Sede Social Junta de Vecinos Union el Sauce 2758-25-LP16 DML EJ PMU $ 57.933.238 20-04-2017 08-08-2017 $ 45.082.043 81% Obra en ejecución
EDIFICACIONES 

PÚBLICAS
LLOLLEO

2016 18 Mejoramiento y Habilitación Casa Azul 2758-19-LE16 MSD PG SERVIU $ 35.218.800 21-11-2016 21-03-2017 $ 35.218.800 100% 10-04-2018 obra terminada
EDIFICACIONES 

PÚBLICAS
LLOLLEO

2016 19
Reposición de Aceras Población el Retiro, Llolleo, San 
Antonio 

2758-21-LP16 RSG PG PMU $ 58.462.094 21-11-2016 07-03-2017 $ 46.764.335 100% 24-04-2018
Obra terminada. 
Falta cancelar 

E.P. Final.

TRANSPORTE 

TERRESTRE
LLOLLEO

2016 21
Reposición de veredas Calle Juan Fernandez, Libertad 
Lautaro y Tacna

2758-32-LP16 RSG EJ FRIL $ 44.560.451 24-04-2017 07-08-2017 $ 33.659.707 90% obra en ejecución
TRANSPORTE 
TERRESTRE

BARRANCAS

2016 22 Construcción veredas perimetrales plaza Viuda I 2758-21-LE17 DML E IMSA $ 9.999.517
obra licitada dos 

veces, 3° llamado 
en proceso,

TRANSPORTE 

TERRESTRE

LLOLLEO

2016 23 Reposición Aceras Av. D. Prov entre Aromos y Echaurren 2758-22-LE17 LTL PL FRIL $ 23.190.000
3° proceso de L.P. 

en desarrollo

TRANSPORTE 

TERRESTRE
LLOLLEO

2016 24 Reposición Aceras Av. Arrayán entre México y E. Fernandez 2758-3-LE17 LTL PG FRIL $ 13.800.000 02-05-2017 16-06-2017 100% 29-06-2018
Obra ejecutada. 
Falta cancelar 

E.P. Final.

TRANSPORTE 

TERRESTRE
LLOLLEO

2016 25 Proyecto Reparación Calzadas Santa Lucía 2758-36-LE16 LTL EJ FRIL $ 35.985.514 02-05-2017 13-07-2017 $ 30.373.129 100% 13-07-2018 obra en ejecución
TRANSPORTE 
TERRESTRE

LLOLLEO
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2016 26 Reparación Calzadas Av. Angamos con 7 SUR MSD AC FRIL $ 32.510.000
obra en proceso 

de firma de 
contrato

TRANSPORTE 

TERRESTRE
BARRANCAS

2016 27 Reposición Sede Social JJVV Bruselas II DML E PMU $ 59.415.785

En proceos de 
declarar desierto, 

a la espera de 
aprobación de 
modificaciones 

para iniciar nuevo 
llamado.

EDIFICACIONES 

PÚBLICAS

SAN ANTONIO

2016 28
Construccion sede sindicato de panificadores de San 
Antonio, (terminacion)

2758-5-LP17 SLU EJ FRIL $ 47.070.917 19-05-2017 16-09-2017 $ 21.089.055 85% obra en ejecución
EDIFICACIONES 

PÚBLICAS
SAN ANTONIO

2016 29
Mejoramiento cacha Club Deportivo y Social Union Los 
Llanos, comuna de san antonio

2758-6-LP17 SLU EJ PMU $ 48.852.570 05-06-2017 03-09-2017 0% 15% Obra en ejecución.
DEPORTE

SAN ANTONIO

2017 1
REPOSICIÓN CIERRO OLÍMPICO CANCHA DE FUTBOL 
CLUB DEPORTIVO HURACÁN, SAN ANTONIO

2758-7-LP17 SLU AC PMU $ 49.097.170 11-07-2017 14-09-2017 0% 15% Obra en ejecución.
DEPORTE

LLOLLEO

2017 3
Construcción Casetas Sanitarias Sector Alto Bellavista San 
Antonio (Terminación)

2758-23-LE17 RSG E FNDR $ 11.542.873
6° llamado en 

proceso.
HABITACIONAL

SAN ANTONIO

2017 4 Mejoramiento Edificio Consistorial, San Antonio 2758-1-LR17 JFC PL
SUBDER

E
$ 4.331.958.000

obra en proceso 
de licitación. 

Apertura 22-08-
2017

EDIFICACIONES 

PÚBLICAS

BARRANCAS

2017 5
OBRA DE CONFIANZA MULTICANCHA PLANICIES DE 
BELLAVISTA

DML AC SERVIU IMSA $ 46.130.183
Obra en proceso 
de adjudicación y 

contrato.

DEPORTE
SAN ANTONIO

2017 6 Reposición Club Social y Deportivo Español, San Antonio LTL E FNDR $ 187.554.000

A la espera de 
antecedentes 

corregidos para 
dar inicia al 
proceso de 
Licitación.

DEPORTE

BARRANCAS

2017 7
Mejoramiento Integral Club Deportivo Defensor Cristo Rey, 
San Antonio

RSG E FNDR $ 802.379.000

A la espera de 
respeusta a 

observaciones, 
para dar inicio al 

proceso.

DEPORTE

LLOLLEO

2017 8
Reconstruccion escaleras sector Cerro Bellavista, San 
Antonio

2758-25-LE17 SLU PL PMU $ 21.395.000
3° llamado en 

proceso de 
Licitación.

TRANSPORTE 

TERRESTRE
SAN ANTONIO

2017 9
Recuperación Espacios Publicos de Uso Deportivo y 
recreativo, Sector Tejas Verdes

LTL E MISP IMSA $ 68.166.514

A la espera de 
autorización del 
Mandante por 

modificaciones de 
proyecto, para 

iniciar proceso de 
Licitación.

DEPORTE

LLOLLEO

2017 10 Recuperación Espacio Público Escalera Medio Día 2758-24-LP17 SLU E MISP $ 54.750.127
En proceso de 
Licitación, 1° 

Llamado.

TRANSPORTE 

TERRESTRE
SAN ANTONIO
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2017 11
Mejoramiento de Equipamiento Deportivo Recreativo del 
Espacio Púlbico Cancha las Amapolas y su Entorno, ubicado 
en Población Villa El Mirador

MSD E MISP IMSA $ 54.903.972

proyectos con 
observaciones a la 

espera de 
respuestas 

DEPORTE

SAN ANTONIO

2017 12
Recuperación de Espacio Público Bandejón Cnetral Av. 
Manuel montt desde Calle Luis Gonzalez hasta Calle Maule,

MSD AC MISP $ 95.496.434
obra en proceso 
de contratación.

ÁREAS VERDES 
Y 

EQUIPAMIENTO
BARRANCAS

13
Proyecto de Reparación de Calzadas 1 Norte, Comuna de 
San Antonio

2758-20-LE17 SLU PL IMSA $ 5.052.643
En proceso de 
Adjudicación

TRANSPORTE 
TERRESTRE

BARRANCAS

2017 14
Proyecto de Bacheos Municipal 2016, comuna de San 
Antonio

2758-19-LP17 SLU PL IMSA $ 84.915.123
En proceso de 
Adjudicación

TRANSPORTE 
TERRESTRE

DIVERSOS 
SECTORES

2017 15 Construcción Parque Av. Curicó, Comuna de San Antonio LTL E FNDR $ 1.695.467.000

A la espera de 
antecedentes 
suscritos por 

consultor, para dar 
inicio al proceso 

de Licitación.

ÁREAS VERDES 

Y 

EQUIPAMIENTO

BARRANCAS

2017 16
Construcción Cocina y Baño (Obra Gruesa) Centro 
Ceremonial Indígena, Población San Pedro, Llolleo, Comuna 
de San Antonio.

MSD E IMSA $ 26.326.635

A la espera de 
respeusta a 

observaciones, 
para dar inicio al 

proceso.

EDIFICACIONES 

PÚBLICAS

LLOLLEO

2017 17
Construcción Fundaciones y Acceso Biblioaula Escuela 
Aguas Buenas

SLU E IMSA $ 4.154.150

A la espera de 
respeusta a 

observaciones, 
para dar inicio al 

proceso.

EDIFICACIONES 

PÚBLICAS

AGUAS BUENAS

2017 18
Construcción Muros de Contención J.I. y S.C. Duendecitos 
de  Lo Gallardo

MSD E IMSA $ 34.118.085

Obra de 
Emergencia en 

proceso de 
adjudicación y 
contratación 

directa.

EDIFICACIONES 

PÚBLICAS

LO GALLARDO

2017 19
Reposición Tramo de Cierro perimetral sur-oriente Escuela 
Movilizadores Portuarios

RSG E IMSA $ 4.566.625

En proceso de 
elaboración de 

antecedentes para 
licitar.

EDIFICACIONES 

PÚBLICAS

BARRANCAS


